

№	Что поставлено	№, дата контракта	Поставщик	Кол-во по контракту	Кол-во получено	Дата получения	В рамках ЦОС	В рамках ТР	Цена за шт	Кому передавать
1	МФУ (принтер, сканер, копир) Pantum M6607NW	№23 24.06.2022 Срок исполнения 15.08.2022	РОБИТРОН Изместьев Сергей Валерьевич	2	2			+	19517,00	
2	МФУ (принтер, сканер, копир)	№ 2 24.02.2022 Срок исполнения 01.06.2022 Доп.соглашение №1 от 22.06.2022 Срок исполнения 15.07.2022	ООО ИКТ- Казань Фатыхова Лейсан Юнусовна	1	1			+	33650,00	
3	Химические реактивы	№ 13 04.04.2022 Срок исполнения 01.06.2022	ИП Кравчук Иван Владимирович	1	1			+	6 964,71	
4	Наборы по закреплению изучаемых тем Комплект №2 *Лаборатория химия 3шт *Лаборатория биология 3шт *Лаборатория физики 3 шт *Набор ОГЭ по химии 1шт *Цифровой микроскоп	№ 3 28.02.2022 Срок исполнения 01.06.2022	ООО»АРГО» Небалуев Игорь Германович	1	1			+	85570,00 85570,00 85570,00 27362,50 24875,00	

	1шт									
5	Наборы *Расширенный роботехнический набор *Образовательный набор по механике, механотронике и робототехнике *Образовательный набор для изучения многокомпонентных роботехнических систем и манипуляционных роботов	№ 6 14.03.2022 Срок исполнения 01.06.2022	ООО»Центр инновационных образовательных технологий» Датская София Игоревна	1 1 1	1 1 1			+	39800,00 131340,00 189050,00	
6	Ноутбуки *Ноутбук Rikor	№ 18 05.05.2022 Срок исполнения 01.09.2022	ООО «Диол» Замураева Ольга Николаевна	3				+	62699,00	
7	Компьютерные мыши	№ 66 29.06.2022 Срок исполнения 30.09.2022	ООО «ЭКТИВ СКУЛ» Куницын Кирилл Анатольевич	1	1	09.08.2022		+	500,00	
8	Ноутбуки *Ноутбук DEPO	№ 24 28.06.2022 Срок исполнения 30.09.2022	ООО «ЭКТИВ СКУЛ» Куницын Кирилл Анатольевич	1	1	09.08.2022		+	55742,96	
9	Компьютерные мыши	№ 22 21.06.2022 Срок исполнения 31.07.2022	ООО "БЭТЕЛЬ" Балашов Никита Владимирович	3	3	03.08.2022 По почте		+	93,36	